



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
LOCAL: AVENIDA GONÇALVES DIAS, 4236
MUNICÍPIO: OURO PRETO DO OESTE - RO
TÍTULO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DATA: 22/12/2017

#REI
REFERÊNCIA - SIMAPI - SIST. NACIONAL DE PESQ. DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTR. CIVIL - DATA DE EMISSÃO: 16/11/2017 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES COM DESONERAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	BDI: 25,0000%		PESO %	%			
		CUSTO TOTAL SEM BDI (R\$)	CUSTO TOTAL COM BDI (R\$)		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.756,69	8.445,86	1,66	100,00% R\$ 6.756,69			
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	7.342,40	9.428,00	1,86	5,25% R\$ 5.212,80	14,90% R\$ 1.404,40	14,91% 1.405,40	14,91% 1.405,40
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.165,01	2.706,26	0,53	80,00% R\$ 2.165,01	20,00% R\$ 541,25		
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.754,23	3.442,79	0,68	80,00% R\$ 2.203,38	20,00% R\$ 541,25		
5.0	INFRAESTRUTURA (Sapatas, Vigas baldrames e lajes de pilares)	9.257,20	11.571,50	2,28	30,00% R\$ 2.777,16	70,00% R\$ 8.794,34		
6.0	SUPERESTRUTURA	28.847,65	36.059,56	7,10	60,00% R\$ 17.302,59	40,00% R\$ 11.546,97		
7.0	PAREDES	16.348,20	20.435,25	4,02	40,00% R\$ 6.539,28	60,00% R\$ 13.895,97		
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	9.008,53	11.260,66	2,22	20,00% R\$ 1.801,70	40,00% R\$ 3.603,40	40,00% R\$ 3.603,40	40,00% R\$ 3.603,40
9.0	PAVIMENTAÇÃO	17.552,25	21.940,31	4,32	20,00% R\$ 3.510,45	40,00% R\$ 7.020,90	40,00% R\$ 7.020,90	40,00% R\$ 7.020,90
10.0	ESQUADRIA	33.174,82	41.468,53	8,17	10,00% R\$ 3.317,48	40,00% R\$ 13.269,93	50,00% R\$ 16.631,12	50,00% R\$ 16.631,12
11.0	COBERTURA	163.754,20	204.699,75	40,31	10,00% R\$ 16.375,42	40,00% R\$ 65.501,68	50,00% R\$ 81.888,35	50,00% R\$ 81.888,35
12.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL / DRENAGEM	3.319,00	4.148,75	0,82	10,00% R\$ 331,90	40,00% R\$ 1.327,60	50,00% R\$ 1.639,25	50,00% R\$ 1.639,25
13.0	DRENAGEM	2.516,97	3.146,21	0,62	50,00% R\$ 1.258,48	50,00% R\$ 1.258,48		
14.0	FORRO	55.473,59	69.341,99	13,66	10,00% R\$ 5.547,36	40,00% R\$ 22.189,44	50,00% R\$ 27.735,19	50,00% R\$ 27.735,19
15.0	PINTURA	26.420,49	33.025,61	6,50	10,00% R\$ 2.642,05	40,00% R\$ 10.568,24	50,00% R\$ 13.215,32	50,00% R\$ 13.215,32
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.276,67	11.595,84	2,28	10,00% R\$ 927,67	40,00% R\$ 3.710,68	50,00% R\$ 4.657,49	50,00% R\$ 4.657,49
17.0	CONSTRUÇÃO DE CHAFARZ	9.997,10	12.496,38	2,46	10,00% R\$ 999,71	40,00% R\$ 3.998,84	50,00% R\$ 4.997,83	50,00% R\$ 4.997,83
18.0	DIVERSOS	2.042,79	2.553,49	0,50	100,00% R\$ 2.042,79			
TOTAL NO MÊS		406.207,79	507.759,74	73,97	R\$ 40.620,77	R\$ 162.472,74	R\$ 184.327,26	R\$ 100.346,66
TOTAL ACUMULADO		406.207,79	507.759,74	73,97	R\$ 40.620,77	R\$ 223.085,81	R\$ 407.413,06	R\$ 507.759,74
% (PERCENTAGEM) MÊS					8,00%	32,54%	36,30%	19,78%
% (PERCENTAGEM) ACUMULADA					8,00%	43,94%	80,24%	100,00%

Câmara Municipal de
Ouro Preto do Oeste-RO
Proc. 353/17
Folha: 044
Assinatura